







Gestió de la documentació dels projectes 
final d’estudis (carrera, màsters i graus) 



















Nom del projecte: 
Gestió de la documentació dels projectes final d’estudis 
(carrera, màsters i graus) a través d’ATENEA 
 
Unitat bàsica o funcional: 
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú . 
 
Responsable: 
Jaume Pérez Soriano. 
Cap de la Unitat de Suport a la Docència de l’EPSEVG 
Equip:   
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. 
Adriana Fernández Caño 
  Tècnica d’Organització Docent 
Institut de Ciències de l’Educació 
Joaquim Morte Aixandri 
  Tècnic de l'àrea de suport TIC a la Docència de l'ICE 
Francisco Villas Espitia 
  Responsable de l'àrea de suport TIC a la Docència de l'ICE 
Unitat Prisma 
Nuria Cuesta García 
  Cap de la Unitat Prisma 
Carles Espadas Ors 
Responsable Infraestructura PRISMA 
Servei de Biblioteques 
Francesc Carnerero Gamiz  
Cap de la Biblioteca de l’EPSEVG 
Jordi Serrano Muñoz 
Cap dels Serveis Digitals del Servei de Biblioteques 
Gestió de la documentació dels projectes final d’estudis  




Resum descriptiu del projecte 
La normativa de projectes de l’EPSEVG al curs 2008/09 establia que la presentació de la documentació del 
Projectes Final de Carrera (PFC) fos en paper, i a més a més, s’entreguessin 6 còpies en paper del resum i 6 
CD’s amb la memòria en format digital. Això comportava un malbaratament de temps i de recursos. 
Davant de la situació descrita, en una reunió de la Comissió de Coordinació Docent a l’octubre de 2008, es va 
demanar si era viable que la memòria del Projecte Final de Carrera no es fes en CD’s sinó que es pogués posar 
en alguna “intranet”, i a més es reduís el nombre de còpies en paper de la memòria i dels resums. Així doncs, 
l’objectiu principal de posar la memòria dins de la Intranet es va transformar en l’optimització de totes les fases 
que es van identificar del procés des de la creació de les assignatures fins al traspàs de la documentació a 
UPCommons. 
La petició es va atendre des dels Serveis d’Informació i Organització de l’EPSEVG, es van analitzar vàries 
propostes i es va decidir que la plataforma més adient era ATENEA. Es va consultar a UPCNET si era viable 
utilitzar ATENEA per posar els PFC’s. Durant el curs 2007/08 es van llegir uns 250 PFC’s així que la consulta que 
es va fer era si el sistema podia suportar el volum de dades que podia comportar la creació de tantes 
assignatures (una per PFC). La resposta va ser que ens poséssim en contacte amb l’ICE que era el responsable 
d’ATENEA. A partir d’aquest moment es van fer reunions amb l’ICE i UPCNET i es va decidir començar per una 
prova pilot per veure l’impacte sobre la plataforma i analitzar els resultats d’aquesta. 
La prova es va fer durant el curs 2008/09-1 i es va realitzat amb 6 projectes que van involucrar a unes 40 
persones entre PDI i estudiants. La prova Pilot va esser un èxit i en conseqüència es va modificar la normativa de 
projectes respecte al punt de la presentació de la documentació. Durant el quadrimestre 2009/10-1 l’entrega de la 
memòria es faria via ATENEA. Per això es va fer un procediment que explicava com fer la entrega de la memòria 
i com s’havia de posar a ATENEA.  
Altres unitats de la UPC han mostrat interès davant de l’aplicació d’aquest sistema de dipòsit i consulta de la 
documentació dels PFC’s. Escoles com l’ETSEIB, l’ETSIAT i ETSCCP s’han interessat pel sistema. D’altra banda, 
l’ICE ha anat més enllà i posarà en marxa el sistema, aquest quadrimestre, dins del Màster en Formació del 
Professorat d'Educació de Secundària on hi ha 150 matriculats. Per aquest motiu s’han fet reunions on s’ha 
explicat l’experiència de l’EPSEVG i s’han donat indicacions de com podria porta-ho a terme l’ICE. 
Per l’EPSEVG el sistema implantat ja ha assolit els objectius inicials que era disposar en una intranet de la 
documentació del projecte. Durant el curs 2009/10 l’EPSEVG proposa que es millori l’eficiència de tot el procés 
per a què aquest estigui encara més automatitzat i sigui vàlid per a altres unitats de la UPC que siguin 
responsables dels projectes finals d’estudis. Aquesta millora involucra a 3 unitats més de la UPC que són l’ICE, 
PRISMA i el Servei de Biblioteques. 
L’ICE com ha responsable d’ATENEA, dóna el seu vistiplau a la incorporació dels projectes com a assignatures 
dins d’ATENEA. A més treballa juntament amb UPCNET per a crear categories dins d’ATENEA que separin els 
projectes d’altres assignatures de docència, així com en el disseny d’una plantilla pels projectes i de com pot 
ésser la millor manera de trametre i penjar la documentació dins d’ATENEA. 
Per altre banda totes les dades que es carreguen a ATENEA per crear les assignatures del PFC, els estudiants i 
els professors que pertanyen als tribunals es troben a PRISMA. En aquests moments les dades es treuen del 
sistema de consulta que ofereix PRISMA a les unitats per després carregar-los a ATENEA. Actualment la Unitat 
Prisma està treballant per a què: 
1) Es puguin extreure les dades de projectes final de carrera, estudiants i tribunals directament de PRISMA i 
no del sistema de consulta. 
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2) Aquestes dades es puguin sincronitzar amb ATENEA i així eliminar la intervenció de l’usuari, és a dir, 
automàticament apareixeran a ATENEA les assignatures i tribunals segons aquests es vagin introduint a 
PRISMA. 
La biblioteca de Vilanova té un usuari que pot accedir a ATENEA per descarregar la documentació i després 
carregar-la a UPCommons; aquest és un procés que es realitza manualment. La millora consisteix en fer que la 
descàrrega a ATENEA sigui automàtica i després s’incorporin les dades del projecte com són l’estudiant, l’escola, 
etc, i aquestes es passin a UPCommons el més ràpidament possible. Per aquest motiu s’està treballant en com 
ha de ser la codificació dels fitxers amb la informació de la memòria i el protocol entre ATENEA i UPCommons.  
Respecte a la valoració econòmica, s’ha calculat l’import per estudiant abans d’implantar el sistema, és a dir, 
sense utilitzar ATENEA, on és té en compte el preu de la impressió de la memòria, els CD’s i les seves etiquetes, 
els resums del PFC i el temps empleat en aquest procés. L’import del PDI contempla el temps en anar a recollir la 
documentació i repartir-la entre els membres del tribunal. El de la biblioteca és el cost de fer l’extracció de la 
informació del PFC de cada CD i la càrrega a UPCommons. En total el cost per projecte és de 314 €. 
S’ha calculat l’import després d’implantar el sistema i en el cas de l’estudiant només es té en compte el preu de la 
impressió de la memòria, ja que no s’han de gravar CD’s ni fer impressions dels resums. L’import del PDI 
contempla el temps d’accedir a ATENEA per recollir la documentació del PFC. El de la biblioteca és el cost de fer 
l’extracció de la informació del PFC d’ATENEA i la càrrega a UPCommons.  El del gestor contempla el temps en 
fer les càrregues de tots els projectes i dels membres dels tribunals a ATENEA. En total el cost per projecte és de  
99 €. 
Si prenem els 179 projectes que es van presentar l’any passat com a base del càlcul, podem dir que el cost dels 
projectes va ser de 56.206 €, mentre que amb el nou sistema és de 17.721 (179*99€). A aquesta quantitat li hem 
de sumar el cost fix de la programació (1.050€). D’aquesta manera ’estalvi per l’EPSEVG ha estat de 37.435 € i 
l’estalvi per projecte és de 215 €. 
Encara que es fa difícil preveure l’estalvi extrapolable a la UPC perquè hi ha escoles que fan servir sistemes 
propis per dipositar el PFC en una intranet com poden ser la FIB, FME, EPSC, EUETIT, etc. Però en canvi hi ha 
escoles que no tenen sistema propi i fan una entrega i distribució manual. Si es compten només aquests 
projectes, que són 2803, i si tots els estudiants haguessin de presentar el mateix nombre de documents que a 
l’EPSEVG l’estalvi seria de 215 € x 2803 = 602.645 €. 
Per altre banda s’ha fet un càlcul de l’ocupació de disc del projectes i de l’impacte (nombre de visites) sobre el 
sistema. El resultat ha estat de 25 Mb per projecte, extrapolant aquesta dada a la resta dels projectes de la UPC 
l’ocupació de disc seria de 104 Gb. I l’impacte sobre el sistema ha sigut del 2,3% en nombre de visites sobre el 
total de visites.  
L’objectiu inicial del projecte, que era disposar d’una intranet a l’EPSEVG on es pogués consultar el PFC, ja ha 
estat aconseguit. S’ha volgut millorar el procés pensant en què fos útil per a tota la UPC, sobretot per aquells 
centres que han mostrat interès i per als que no disposen d’intranets pròpies. 
La solució global per a tota la UPC que es presenta aquí pot ser implementada durant aquest any 2010 i el 2011 
segons la programació que facin les unitats de PRISMA, ICE, Biblioteques i UPCNET, per tal de realitzar les 
aplicacions informàtiques que donin resposta a les noves millores proposades. No obstant això, la descàrrega des 
de PRISMA dels fitxers per fer les càrregues a ATENEA està prevista que es pugui realitzar a partir de l’abril/maig 
d’aquest any 2010. 
Aquest treball és el resultat de la col·laboració entre quatre unitats de la UPC que són l’EPSEVG, PRISMA, ICE i 
Biblioteques, utilitzant tres sistemes d’informació que tenen l’abast de tota la UPC: ATENEA, PRISMA i 
UPCommons. Aquestes eines han de permetre la implantació del sistema que es presenta en aquest treball d’una 
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1 Descripció de la situació prèvia 
La normativa de projectes de l’EPSEVG al curs 2008/09, a l’apartat 4.1.2.10 Presentació de la 
memòria, establia el següent: “l’estudiant o l’estudianta presentarà en el negociat acadèmic 
l’original de la memòria, en format paper i 6 còpies en format electrònic (CD o DVD), així com 6 
resums en paper d’una extensió d’entre 4 i 5 pàgines en format de revista científica, com ara el de 
les Transactions de l’IEEE.” 
Això vol dir que: 
1. L’estudiant ha d’entregar la memòria, 6 resums i CD’s a Gestió Acadèmica. 
2. Gestió Acadèmica ha d’emmagatzemar el material en bosses per projectista i classificar les 
bosses per president de tribunal. 
3. El president del tribunal va a buscar la documentació a secretaria. 
4. El president s’encarrega de repartir la documentació entre la resta de membres del tribunal. 
5. Un cop defensat el projecte, es porta una còpia de la memòria, dels projectes autoritzats a 
estar a UPCommons, en format digital a la biblioteca per penjar-los. 
Aquest fet comporta un malbaratament de temps i recursos per totes les persones implicades en el 
procés. 
1.1 Temps 
Ens trobem amb que l’estudiant ha d’invertir temps en gravar els CD’s i fer les caràtules en el 
format adequat. El Negociat Acadèmic l’inverteix en recollir la documentació, avisar al president 
del tribunal perquè vagi a buscar-la i en entregar-li. I el president, en anar a buscar el material i 
distribuir-lo a la resta de membres del tribunal. 
1.2 Recursos 
Per altra banda també es malgasta paper en la còpia de la memòria, annexos i resum que s’han 
de repartir als membres del tribunal. També es produeix malbaratament en cadascun dels CD’s 
que s’han de preparar, ja que la mida mitja d’una memòria de PFC és de 20MB, mentre que la 
capacitat d’un CD és de 700MB (s’estan desaprofitant 680MB per cadascun dels 6 CD’s que fa 
cada estudiant), amb el conseqüent desaprofitament de recursos i cost econòmic. 
2 Objectius establerts 
Davant de la situació descrita, en una reunió de la Comissió de Coordinació Docent a l’octubre de 
2008, es va demanar si era viable que la memòria del Projecte Final de Carrera no es fes en CD’s 
sinó que es pogués posar en alguna “intranet”, i a més es reduís el nombre de còpies en paper de 
la memòria i dels resums. Així doncs, l’objectiu principal de posar la memòria dins de la Intranet es 
va transformar en l’optimització de totes les fases que es van identificar del procés: 
1. Es creen els repositoris de fitxers. 
2. Es dóna accés a les persones als repositoris amb els respectius rols. 
3. L’estudiant entrega la documentació. 
4. El ponent posa la memòria a disposició del tribunal. 
5. Accés dels membres del tribunal a la memòria. 
6. Accés de la persona responsable de la Biblioteca a la documentació. 
7. Disposició de la documentació a UPCommons. 
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3 Descripció dels treballs o les accions realitzades 
3.1 Anàlisi i proposta de solució de la situació a l’Octubre del 2008 
La petició es va atendre des dels Serveis d’Informació i Organització de l’EPSEVG i es van 
analitzar vàries propostes: 
1) Realitzar una aplicació pròpia amb un repositori propi de fitxers on posar la documentació. 
2) Utilitzar el repositori de la biblioteca (UPCommons). 
3) Utilitzar ATENEA per dipositar la documentació. 
Es va veure que la millor era utilitzar ATENEA perquè: 
1) Es tracta d’un sistema ja implantat i conegut a la UPC tant pel PDI com pels estudiants. 
2) Està integrat amb altres assignatures, només cal un accés. 
3) Permet diferents rols. 
4) UPCNET ja feia el manteniment d’ATENEA. 
Una vegada decidit que la plataforma era ATENEA es va consultar a UPCNET si era viable utilitzar 
ATENEA per posar els PFC’s. Durant el curs 2007/08 es van llegir uns 250 PFC’s així que la 
consulta que es va fer era si el sistema podia suportar el volum de dades que podia comportar la 
creació de tantes assignatures (una per PFC). La resposta va ser que ens poséssim en contacte 
amb  l’ICE que era el responsable d’ATENEA. A partir d’aquest moment es van fer reunions amb 
l’ICE i UPCNET i es va decidir començar per una prova pilot per veure l’impacte sobre la plataforma 
i analitzar els resultats de la mateixa. 
La prova es va fer durant el curs 2008/09-1 i es va realitzat amb 6 projectes que van involucrar a 
unes 40 persones entre PDI i estudiants. 
3.2 Prova pilot 
3.2.1 Creació de les assignatures i assignació de persones a ATENEA 
La prova pilot va consistir en crear assignatures-grup pels 6 projectes seleccionats, seguint el 
següent procediment: 
Es creen tantes assignatures com PFC’s matriculats hi hagi en un quadrimestre (pot haver 
projectes que siguin realitzats per més d’un estudiant, en aquest cas només hi hauria una 
assignatura-grup).  
L’assignatura és PFC: Títol de PFC1 amb els codis 16281, 11714, 16282, 16280, 16275, 16283, 
16284, 16215, corresponents a les titulacions de l’escola.  
I el grup és el codi de projecte de PRISMA. Per exemple: 35200, etc. 
1. En aquestes assignatures es dóna d’alta, inicialment, al director de projecte i al 
projectista, en el moment que es matricula. La matrícula es realitza en el període de 
matrícula ordinària i fins a dos mesos després de l’inici de les classes. 
a) Q1  de juliol fins al 15 de novembre, aproximadament. 
b) Q2  de febrer fins al 15 d’abril, aproximadament. 
2. Un cop finalitzat el període de matrícula, es realitza el sorteig de tribunals i cap a el: 
a) Q1  30 de novembre 
b) Q2  30 d’abril2 
Es fa la càrrega dels 6 membres de tribunals amb rol d’estudiant a l’assignatura-grup 
que li correspon a cada projecte. 
3. Abans de finalitzar el termini pel dipòsit de la memòria, el director de projecte crearà un 
recurs en el primer bloc de l’assignatura-grup on penjarà en un fitxer .zip la memòria, el 
                                                
1 El nom de cada assignatura és el títol del PFC corresponent. Si la llargada del títol excedeix els 55 caràcters  
es talla el nom i s’afegeixen punts suspensius, indicant que el títol continuaria. 
2 El període per fer públic el resultat del sorteig és de 3 setmanes lectives després del període de 
matriculació, segons la normativa acadèmica de l’EPSEVG. 
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resum i els annexos. A la figura 1 es pot veure com quedaria aquesta assignatura. 
Aquest fitxer .zip el pot obtenir mitjançant correu electrònic, una tasca creada al campus 
digital, una reunió amb l’estudiant, etc. 
4. L’estudiant ha de portar una còpia impresa de la memòria i sis còpies del resum a 
Secretaria. 
5. Un cop finalitzades les lectures dels PFC’s. El gestor del campus digital donarà d’alta a 
un usuari de la biblioteca com a estudiant a les assignatures-grup autoritzades a estar al 





3.2.2 Informació al PDI 
Es va informar als ponents (directors de projecte) que havien sigut escollits per fer la prova pilot, 
així com als membres dels tribunals de com havien de penjar/recollir els documents. 
3.2.3 Resultats de la prova pilot. 
Els resultats de la prova pilot van ser positius tant a nivell d’impacte sobre la plataforma com de 
satisfacció dels usuaris. A partir d’aquell moment es va modificar la normativa de projecte per 
adaptar-la a l’entrega de PFC a través d’ATENEA. 
3.2.3.1 Beneficis 
Hi ha un estalvi de recursos al no haver desaprofitament de capacitat en els CD’s que es 
reparteixen al tribunal . A més a més hi ha un estalvi econòmic per l’estudiant. 
Per altra banda, tot i que s’ha d’entregar una còpia impresa de la memòria i tres dels resums, 
l’impacte ambiental és menor, ja que el reciclatge del paper és més senzill i de més fàcil accés que 
el de CD’s. 
Estalvi de temps per al president del tribunal, ja que tots els membres del tribunal tenen al seu 
abast la documentació necessària per a l’avaluació del projecte, sense necessitat de trobar-se 
entre ells o servei de correu que trameti el CD. 
A més a més, es pot automatitzar el traspàs d’informació entre l’escola i la biblioteca per la càrrega 
de les memòries a UPCommons. 
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3.2.3.2 Millores futures 
Es planteja l’opció de crear l’assignatura a ATENEA en el moment de realitzar la proposta, en 
comptes del moment de fer la matrícula, donant d’alta al projectista i al director del projecte. 
D’aquesta manera s’utilitzarien totes les funcionalitats disponibles a ATENEA per donar suport al 
desenvolupament del projecte des de l’inici del projecte i no des del moment de la matrícula.  
3.2.3.3 Opinions professorat 
En general el professorat que ha participat a la prova pilot creu que aquesta nova forma d’entregar i 
distribuir la documentació del projecte és positiva. 
Es recullen algunes opinions/suggeriments de professorat: 
1. En aquest tipus d’assignatures de projecte s’haurien de crear automàticament les tasques 
necessàries per recollir la documentació. No ho hauria de fer el professor. 
2. Un error que s’ha produït és vincular directament a un recurs el fitxer que envia l’estudiant a 
través d’una tasca. El subdirectori on es troba el fitxer enviat a través de la tasca es privat i 
només hi pot accedir l’estudiant i el professor. Això fa que els membres del tribunal no 
puguin accedir. És un problema que es pot donar fàcilment. 
3. Es valora molt positivament el fet que la documentació estigui disponible en el moment en 
que la penja el professor com un recurs sense pèrdues de temps d’anar a secretaria i 
repartir els projectes. Per altre banda algun projecte tenia vídeos que eren la presentació del 
projecte i a més eren un projecte d’empresa. Aquest sistema permet l’entrada com a visitant 
dels tutors de l’empresa per poder veure la memòria i els vídeos. 
3.2.4 Implantació del nou sistema 
Finalment la Comissió de Coordinació Docent va decidir implantar aquest sistema pel curs 2009/10 
i per això es va modificar la normativa de projecte. 
3.3 Sistema en explotació 
Com a resultat de la prova pilot es va modificar la normativa de projectes respecte al punt de la 
presentació de la documentació. Durant el quadrimestre 2009/10-1 l’entrega de la memòria es faria 
seguint les següents instruccions que hi ha a la normativa de PFC. 
3.3.1 Modificació de la normativa de Projecte 
“Dipòsit de la memòria del PFC a la Intranet 
a. Un cop finalitzat el període de matrícula es crearà una assignatura al Campus Digital per 
cada PFC. L’assignatura tindrà per nom el títol del projecte. Hi tindran accés el ponent amb 
rol de professor i l’estudiant. 
b. Un cop realitzat el sorteig de tribunals de PFC s’assignaran a aquesta assignatura els 
membres del tribunal amb rol d’estudiant. 
c. Abans de finalitzar el termini pel dipòsit de la memòria, el ponent de projecte crearà un 
recurs en el primer bloc de l’assignatura on penjarà en un fitxer .zip la memòria, el resum i 
els annexos. 
d. Els membres del tribunal podran accedir a l’assignatura per descarregar la informació del 
projecte. 
e. Un cop finalitzades les lectures dels PFC’s es donarà accés a un usuari de la biblioteca per 
als PFC’s no confidencials per a que extregui la documentació i la publiqui al UPCommons, 
si l’estudiant ha donat autorització.” 
3.3.2 Codificació dels fitxers 
A més, per tal de facilitar la identificació del projecte per quan l’usuari de la biblioteca accedís als 
fitxers de la memòria, es va definir com s’haurien de dir codificar els fitxers: 
“Per al format electrònic, s’haurà de presentar: 
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a. Un únic fitxer amb la memòria (memoria_codi_projecte.pdf 2) en format PDF. Aquest 
document no ha d’incloure: 
a. La pàgina impresa per a la qualificació del PFC. 
b. El document de la proposta original. 
b. Un fitxer per cadascun dels annexos. 
c. El resum en un fitxer PDF (resum_codi_projecte.pdf 2). 
d. El pòster en format JPG (poster_codi_projecte.pdf 2). 
e. Un fitxer amb la proposta del PFC en PDF (proposta_codi_projecte.pdf 2) 
codi_projecte és el codi de projecte de PRISMA” 
3.4 Resultats del sistema en explotació 
3.4.1 Projectes presentats i ocupació d’espai de disc 
El projectes donats d’alta a ATENEA han sigut  91 dels quals s’han presentat, i per tant hi ha dades 
dins de l’assignatura, 62, el pes mig per projecte ha sigut de 16,6 Mb i si només es compten els 
presentats aquest ha sigut de 24,4 Mb.   
Per altre banda des de el Servei de Biblioteques s’han contat quants projectes finals de carrera hi 
ha al UPCommons i hi ha 5628 que ocupen 132 Gb si es calcula quant ocupa un projecte el resultat 
és de 23,5, és a dir que la mitjana d’ocupació d’un projecte és d’uns 25 Mb. Aquesta dada és 
important per poder fer una previsió d’espai de disc pels projectes. 
3.4.2 L’impacte sobre el sistema 2009/10-1 
El nombre de visites totals al campus de Vilanova ha sigut 111.690 i d’aquestes corresponen a  
visites a les assignatures de projecte 2.568. Això vol dir que  un 2,3 %, és a dir, que els projectes 
tenen un impacte mínim.  
3.5 Model referent 
Altres unitats de la UPC han mostrat interès davant de l’aplicació d’aquest sistema de dipòsit i 
consulta de la documentació dels PFC’s. Escoles com l’ETSEIB, l’ETSIAT i ETSCCP s’han 
interessat pel sistema. D’altra banda, l’ICE ha anat més enllà i posarà en marxa el sistema, aquest 
quadrimestre, dins del Màster en Formació del Professorat d'Educació de Secundària on hi ha 150 
matriculats. Per aquest motiu s’han fet reunions on s’ha explicat l’experiència de l’EPSEVG i s’han 
donat indicacions de com podria porta-ho a terme l’ICE. 
3.6 Millora del procés. 
Per l’EPSEVG el sistema implantat ja ha assolit els objectius inicials que era disposar en una 
intranet de la documentació del projecte. Durant el curs 2009/10 l’EPSEVG proposa la millora de 
l’eficiència de tot el procés per a què aquest estigui encara més automatitzat i sigui vàlid per a 
altres unitats de la UPC que siguin responsables dels projectes finals d’estudis. Aquesta millora 
involucra a 3 unitats més de la UPC que són: 
 Institut de Ciències de l’Educació, com a responsable d’ATENEA. 
 Unitat PRISMA. 
 Biblioteca de Vilanova, com a representant del Servei de Biblioteques. 
I a més a UPCNET com a responsable tècnic d’ATENEA. 
En el següents apartats es detalla els elements dels quals cada unitat es fa càrrec per millorar el 
procés. 
3.6.1 ICE 
L’ICE com ha responsable d’ATENEA dóna el seu vistiplau a la incorporació dels projectes com a 
assignatures dins d’ATENEA. A més treballa juntament amb UPCNET per a crear categories dins 
d’ATENEA que separin els projectes d’altres assignatures de docència. Així com en el disseny 
d’una plantilla pels projectes i de com pot ésser la millor manera de trametre i penjar la 
documentació dins d’ATENEA. 
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3.6.2 Unitat Prisma 
Totes les dades que es carreguen a ATENEA per crear les assignatures del PFC, els estudiants i 
els professors que pertanyen als tribunals es troben a PRISMA. En aquests moments les dades es 
treuen del sistema de consulta que ofereix PRISMA a les unitats per després carregar-los a 
ATENEA. Actualment la Unitat Prisma està treballant per a què: 
1) Es puguin extreure les dades de projectes final de carrera, estudiants i tribunals directament 
de PRISMA i no del sistema de consulta. 
2) Aquestes dades es puguin sincronitzar amb ATENEA i així eliminar la intervenció de 
l’usuari, és a dir, automàticament apareixeran a ATENEA les assignatures i tribunals segons 
aquests es vagin introduint a PRISMA. 
3.6.3 Biblioteca de Vilanova 
Tal i com s’ha vist, la biblioteca de Vilanova té un usuari que pot accedir a ATENEA per 
descarregar la documentació i després carregar-la a UPCommons, aquest és un procés que es 
realitza manualment. La millora consisteix en fer que la descàrrega d’ATENEA sigui automatitzada i 
després s’incorporin les dades del projecte: l’estudiant, l’escola, etc  i aquestes es passin a 
UPCommons el més ràpidament possible. Per aquest motiu s’està treballant en com ha de ser la 
codificació dels fitxers amb la informació de la memòria i el protocol entre ATENEA i UPCommons.  
4 Valoració econòmica  
En la següent taula hi ha un desglossament de les diferents activitats i el seu cost. En els següents 
apartats s’utilitzaran aquestes dades per avaluar el benefici o cost econòmic per a cada tipus 
d’usuari del sistema. 
Tipus  Un.  Descripció  Concepte  Quant.  Import €  Total €
Per PFC  1  Estudiant  Memòria  1  65  65
Per PFC  1  Estudiant  CD/DVD  10  1  10
Per PFC  1  Estudiant  Etiquetes CD/DVD  10  1  10
Per PFC  1  Estudiant  Tinta  10  0,2  2
Per PFC  1  Estudiant  Resums enquadernats  6  4  24
Per PFC  1  Estudiant  Hores  5  20  100
Per PFC  1  PDI  Hores recollida i distribució  2  40  80
Fix  1  PAS TIC  Programació descarrega fitxers  30  35  1.050
Fix  1  PAS Gestor  Càrrega de fitxers (hores)  10  25  250
Per PFC  1  PAS Gestor  Càrrega de fitxers   1  4  4
Fix  1  Analista PRISMA  Anàlisi  5  60  300
Fix  1  Progr. PRISMA  Programació PRISMA  30  35  1.050
Fix  1  Analista Biblioteca  Analista Biblioteca  20  50  1.000
Fix  3  Anàlisi UPCNET  Analista UPCNET  15  60  2.700
Fix  3  Progr. UPCNET  Programació  40  50  6.000
Per PFC  1  Personal biblioteca  Extracció informació del 
CD/DVD 
0,35  40  14
Per PFC  1  Personal biblioteca  Descàrrega de MOODLE  0,25  40  10
Per PFC  1  Personal biblioteca  Adequar càrrega i càrrega a 
UPCommons 
0,25  40  10
Taula 1 – Desglossament d’activitats i el seu cost 
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4.1 Situació Inicial 







Taula 2 – Situació inicial: cost per PFC 
En l’import per estudiant és té en compte el preu de la impressió de la memòria, els CD’s i les 
seves etiquetes, els resums del PFC i el temps empleat en aquest procés. L’import del PDI 
contempla el temps en anar a recollir la documentació i repartir-la entre els membres del tribunal. I 
el de la biblioteca és el cost de fer l’extracció de la informació del PFC de cada CD i la càrrega a 
UPCommons. En total el cost per projecte és de 314 €. 
4.2 Resultat del projecte EPSEVG 
















Taula 4 – Millora EPSEVG: cost de programació 
En l’import per estudiant només es té en compte el preu de la impressió de la memòria, ja que no 
s’han de gravar CD’s ni fer impressions dels resums. L’import del PDI contempla el temps accedir a 
ATENEA per recollir la documentació del PFC. El de la biblioteca és el cost de fer l’extracció de la 
informació del PFC d’ATENEA i la càrrega a UPCommons.  El del gestor contempla el temps en fer 
les càrregues de tots els projectes i dels membres dels tribunals a ATENEA. En total el cost per 
projecte és de 99 €. 
Si prenem els 179 projectes que es van presentar l’any passat com a base del càlcul podem dir que 
el cost dels projectes va ser de 56.206 € mentre que amb el nou sistema va ser de 17.721 
(179*99€), a aquesta quantitat li hem de sumar el cost fix de la programació (1.050€) l’estalvi per 
l’EPSEVG ha estat de 37.435 €. L’estalvi per projecte és de 215 €. 
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4.3 Millora futura UPC 















Taula 6 – Millora futura:  
Es fa difícil preveure l’estalvi perquè hi ha escoles que fan servir sistemes propis com poden ser la 
FIB, FME, EPSC, EUETIT, etc. Però hi ha escoles que no tenen sistema propi, a la taula de PFC’s 
per centre (Taula 8 – Taula de PFC’s per centre) s’han marcat les escoles que tenen intranet 
pròpia. Els estudiants que no tenen accés a una intranet per dipositar els fitxers són 2.803, en 
conseqüència l’estalvi, si tots els estudiants haguessin de presentar el mateix nombre de 
documents que a l’EPSEVG seria de 215 € x 2.803 = 602.645 €. 
5 Avaluació dels resultats 
5.1 Millora EPSEVG 
L’objectiu inicial del projecte, que era disposar d’una intranet a l’EPSEVG on es pogués consultar el 
PFC, ja ha estat aconseguit. S’ha volgut millorar el procés pensant en què fos útil per a tota la UPC, 
sobretot per aquells centres que han mostrat interès i per als que no disposen d’intranets pròpies. 
5.2 Millora per la UPC 
La solució global que es presenta aquí pot ser implementada durant aquest any 2010 i el 2011 
segons la programació que facin les unitats de PRISMA, ICE, Biblioteques i UPCNET per realitzar 
les aplicacions informàtiques que donin resposta a les noves millores que es presenten en la 
següent taula. 
No obstant això, la descàrrega des de PRISMA dels fitxers per fer les càrregues a ATENEA està 
prevista que es pugui realitzar a partir de l’abril/maig d’aquest any 2010. 
 
Fase  Estat Actual EPSEVG Millora per l’EPSEVG i la UPC
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Aconseguit:  Accés  de  la  persona 










Taula 7 – Fases del projecte 
Els projectes llegits a la UPC durant els curs 2008/09  es mostren a la següent taula. El total és de 
4.143 que correspondria un volum de dades a ATENEA de 104 Gb considerant que cada projecte 
ocupés 25 Mb tal com s’ha calculat anteriorment 
. 
Centre  1er i/o 2on cicle  Màster  TOTAL  Intranet 
200  FME  27 30 57  S 
210  ETSAB  315 46 361  N 
220  ETSEIAT  243 0 243  N 
230  ETSETB           184               63             247    N 
240  ETSEIB           298               30             328    N 
250  ETSECCPB           432               61             493    N 
270  FIB           261               76             337    S 
280  FNB             40                 ‐               40    N 
290  ETSAV           125                 ‐             125    N 
300  EPSC           238               27             265    S 
310  EPSEB           337                 ‐             337    S 
320  EUETIT           248               16             264    S 
330  EPSEM           137                 3             140    N 
340  EPSEVG           179                 ‐             179    N 
370  EUOOT               ‐                 9                 9    N 
390  ESAB           106                 2             108    N 
703  CA               ‐               19               19    N 
704  CA I               ‐               44               44    N 
707  ESAII               ‐               15               15    N 
708  ETCG               ‐                 5                 5    N 
720  FA               ‐               10               10    N 
735  PA               ‐               64               64    N 
740  UOT               ‐                 7                 7    N 
820  EUETIB           360               11             371    N 
840  EUPMT             75                 ‐               75    N 
  Total  3.605 538 4.143   
Taula 8 – Taula de PFC’s per centre 
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5.3 Treball en equip de diferents unitats: EPSEVG, ICE, PRISMA i SBD 
Aquest treball és el resultat de la col·laboració de quatre unitats de la UPC: EPSEVG, PRISMA, ICE 
i  Biblioteques utilitzant tres sistemes d’informació que tenen l’abast de tota la UPC: ATENEA, 
PRISMA i UPCommons, que han de permetre la implantació del sistema que es presenta en aquest 
treball d’una manera eficient i que ha de donar una visibilitat més ràpida als projectes final d’estudis 
de tota la UPC. 
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Annex 1: Fitxers de càrrega 
Fitxer de càrrega de les assignatures de PFC 
Es pot veure que amb un sol codi, es poden carregar diferents noms d’assignatura 
"11714","11714","PFC: INTRANET DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE LA TÈCNICA DE 
S...","EPSEVG-11714-57178"                     
"11714","11714","PFC: GESTIÓ D' UN DEPARTAMENT I+D+I D' UNA EMPRESA DE 
SISTEM...","EPSEVG-11714-56781"                     
"11714","11714","PFC: MIGRACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES","EPSEVG-11714-
57450"                                     
"16215","16215","PFC: DISSENY I IMPLEMENTACIÓ D'UN EQUIP DE TEST FUNCIONAL 
PE...","EPSEVG-16215-57535"                     
"16282","16282","PFC: AUTOMATITZACIÓ MITJANÇANT PC DELS PROCESSOS DE 
CALIBRAT...","EPSEVG-16282-57012"                     
"16284","16284","PFC: CANCELADOR DE ECO IMPLEMENTADO SOBRE DSP","EPSEVG-16284-
56779"                  
Fitxer de càrrega de ponents 
Format de càrrega dels ponents, amb perfil de professor editor. 
"11714","11714","98765432B","EPSEVG-11714-56781"                                        
"11714","11714","87654321E","EPSEVG-11714-57178"                     
"11714","11714","97654321R","EPSEVG-11714-57450"                     
"16215","16215","98654321F","EPSEVG-16215-57535"                     
"16282","16282","98754321Y","EPSEVG-16282-57012"                     
"16284","16284","98765321B","EPSEVG-16284-56779"                   
Fitxer de càrrega dels projectistes 
"A","98765431V","EPSEVG","EPSEVG-11714-56781"                      
"A","34566789B","EPSEVG","EPSEVG-11714-57178"  
"A","45756789H","EPSEVG","EPSEVG-11714-57450"                      
"A","12356789P","EPSEVG","EPSEVG-16215-57535"                      
"A","12346789K","EPSEVG","EPSEVG-16282-57012"                      
"A","12345789P","EPSEVG","EPSEVG-16284-56779"                         
Fitxer de càrrega dels membres dels tribunals    
Format de càrrega dels professors membres de tribunal. Tenen el perfil d’estudiant, ja que només 
poden veure la informació penjada. 
"A","12345678A","EPSEVG","EPSEVG-16215-57535"           
"A","12345689N","EPSEVG","EPSEVG-16215-57535"           
"A","12345679A","EPSEVG","EPSEVG-16282-57012"           
"A","23456789Z","EPSEVG","EPSEVG-11714-57178"           
"A","11234567Z","EPSEVG","EPSEVG-11714-57450"           
"A","11234568D","EPSEVG","EPSEVG-11714-57178"           
"A","11234569D","EPSEVG","EPSEVG-11714-57450"           
"A","11234568A","EPSEVG","EPSEVG-16282-57012"           
"A","12435678N","EPSEVG","EPSEVG-16282-57012"  
Fitxer de càrrega dels usuaris de la biblioteca 
"A","12435345F","EPSEVG","EPSEVG-16215-57535"           
"A","12435345F","EPSEVG","EPSEVG-16215-57535"           
"A","12435345F","EPSEVG","EPSEVG-16282-57012"    
